## Presupuesto y Estimación de tiempo de Producción

#### Fase 1: Desarrollo Inicial Solo Frontend (sin Base de Datos)

#### 1. Diseño de Mockups y Prototipos de Interfaz de Usuario

o Tiempo estimado: 1 semana

 Descripción: Creación de prototipos de alta fidelidad para guiar la estructura y flujo de navegación de la aplicación.

#### 2. Desarrollo de Interfaz de Usuario (Frontend)

o **Tiempo estimado:** 4 semanas

 Descripción: Implementación completa de la interfaz, incluyendo páginas de productos, perfiles, carrito de compras y vistas adicionales.

#### 3. Implementación de Funcionalidades Simuladas con Datos Mockeados

o **Tiempo estimado**: 2 semanas

 Descripción: Simulación de datos y funcionalidades clave (como agregar productos al carrito o realizar búsquedas) usando datos ficticios.

#### 4. Validación de Formularios y Autenticación Simulada

o Tiempo estimado: 1 semana

 Descripción: Configuración de validaciones y simulación de un flujo de autenticación sin backend, para simular la experiencia de inicio de sesión y registro.

#### 5. Integración de APIs Externas (Mockeadas)

o Tiempo estimado: 1 semana

 Descripción: Simulación de servicios externos como mapas o pagos mediante datos de prueba o entornos de demostración.

#### 6. Pruebas y Ajustes de la Interfaz

o Tiempo estimado: 1 semana

 Descripción: Pruebas de funcionalidad y ajustes de diseño para una experiencia de usuario coherente y sin errores visuales.

# Tiempo total para Fase Inicial Solo Frontend (sin Base de Datos): 10 semanas (2.5 meses)

## Fase 1 Completa: Integración con Backend y Base de Datos

En esta segunda fase se agrega el backend completo y la base de datos, ampliando las funcionalidades para una experiencia de usuario completa.

- 7. Desarrollo de la Lógica de Controladores (Métodos, Rutas y URLs)
  - o **Tiempo estimado**: 3 semanas
  - Descripción: Implementación de controladores que gestionen rutas y URL, configurando la lógica de negocio para cada endpoint.
- 8. Implementación de Middleware, Autenticación y Validación
  - o **Tiempo estimado**: 2 semanas
  - Descripción: Configuración de autenticación de usuarios y validaciones de seguridad, asegurando la protección de datos en toda la plataforma.
- 9. Implementación de la Base de Datos y ORM (Sequelize)
  - o **Tiempo estimado**: 4 semanas
  - Descripción: Creación y configuración de la base de datos relacional con ORM Sequelize, adaptación de los controladores para interactuar con esta base y poblarla con datos iniciales.

#### 10. Integración de APIs Externas

- Tiempo estimado: 2 semanas
- Descripción: Integración de APIs externas como Mercado Pago y Google Maps, completando la funcionalidad de la plataforma web.

#### 11. Despliegue a Producción

- Tiempo estimado: 1 semana
- **Descripción**: Publicación en el entorno de producción para permitir el acceso de usuarios.

Tiempo total para Fase 1 Completa (Frontend + Backend + Base de Datos): 8 semanas adicionales después de la fase inicial (para un total de 18 semanas o 4.5 meses desde el inicio).

## Fase 2: Desarrollo de la Versión Móvil

Esta fase abarca la creación de la aplicación móvil, utilizando el backend desarrollado en la Fase 1.

#### 1. Desarrollo de API para Aplicación Móvil

- o **Tiempo estimado**: 2 semanas
- Descripción: Extensión de la API para soportar la aplicación móvil, con endpoints adicionales si es necesario.

#### 2. Desarrollo del Frontend para Aplicación Móvil

- o Tiempo estimado: 2 semanas
- Descripción: Desarrollo del frontend de la app móvil, adaptando el diseño de la web para una experiencia optimizada en dispositivos móviles.

#### 3. Middleware y Autenticación en Aplicación Móvil

- o Tiempo estimado: 1 semana
- Descripción: Configuración de seguridad y autenticación específica para el entorno móvil.

#### 4. Integración de APIs Externas en Aplicación Móvil

- o **Tiempo estimado**: 2 semanas
- Descripción: Configuración de APIs externas (pagos, mapas) para una experiencia fluida en dispositivos móviles.

Tiempo total para Fase 2 (Versión Móvil Completa): 7 semanas (1.5 meses)

### Estimación Total del Proyecto

Fase Inicial Solo Frontend (sin Base de Datos): 10 semanas (2.5 meses)

Fase 1 Completa (con Backend y Base de Datos): 18 semanas (4.5 meses desde el inicio)

Fase 2 para Aplicación Móvil: 7 semanas adicionales (6 meses en total desde el inicio)

## Presupuesto de gastos mensuales para desarrollo COMPLETO de PAGINA WEB y APLICACIÓN MOVIL

presupuesto de gastos para desarrollo de proyecto		
<u>Items</u>	tipo de costos	Valor del item ARS
Plan Premium de Hostinger	mensual	14.000
Dominio (.com)	anual	30.000
Servicios de Google Maps y Geocoding	Mensual	70.000
Sueldo de Grupo Primario de Desarrollo C/U (4)		
Desarrollador 1	Mensual	400.000
Desarrollador 2	Mensual	400.000
Desarrollador 3	Mensual	400.000
Desarrollador 4	Mensual	400.000
Sueldo de Grupo Secundario de Desarrollo C/U (3)		
Desarrollador 1	Mensual	220.000
Desarrollador 2	Mensual	220.000
Desarrollador 3	Mensual	220.000
PRESUPUESTO TOTAL		2.374.000